



Администрация города Сарова

Департамент образования Администрации г. Саров

П Р И К А З

26.11.2021

№ 285

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Сарова в 2022 году»

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 03.11.2021 № 316-01-63-2577/21 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2022 году"

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Сарова в 2022 году» (далее – План).
2. Первому заместителю директора Мухину В.Г. обеспечить размещение Плана на официальном сайте Департамента в сети Интернет.
3. Директорам подведомственных общеобразовательных организаций:
 - 3.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана;
 - 3.2. Утвердить аналогичные планы в срок до 06.12.2021.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В.Володько

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента образования

Администрации г. Саров

от 26.11.2021 № 285

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Сарова в 2022 году"

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2021 году				
1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2021 году				
1.1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2021 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании; - окончательные итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2021 года ноябрь 2021 года	Департамент образования	1. Средний балл по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2021 года: - городская педагогическая конференция; - совещание с руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОБОУ) и заместителями руководителей ОБОУ, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11	август 2021 года октябрь 2021 года	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2021 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Корректировка плана курсовой подготовки	август – октябрь 2021 года	МБОУ ДПО	Сравнение среднего балла по

	учителей на основе анализа результатов ЕГЭ.		МЦ, ОБОУ	итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. Учет использования результатов курсовой подготовки.
2.	Адресная методическая поддержка педагогов ОБОУ со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2021 и 2022 годы	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО	МБОУ ДПО МЦ, председатели ГМО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области. Улучшение результатов выпускников ОО, снижение доли ОО показавших низкие результаты.
3.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2021 и 2022 годы	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО	МБОУ ДПО МЦ, председатели ГМО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области
III. Нормативно-правовое обеспечение				
1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами				
1.1.	Издание приказов Департамента образования Администрации г. Саров по вопросам организации и проведения ГИА:			
1.1.1.	об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9	ноябрь 2021 года	Департамент образования	
1.1.2.	об утверждении графика занятости транспорта для доставки экзаменационных материалов: - основной период ГИА; - дополнительный период ГИА	май 2021 года август 2021 года	Департамент образования	
1.2	Издание приказов Департамента образования Администрации г. Саров по вопросам организации и проведения ГИА-9:			
1.2.1.	О внесении сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)	декабрь 2021 года	Департамент образования	
1.2.2.	О проведении итогового собеседования по русскому языку - февральский срок	январь 2022 года	Департамент образования	

	- мартовский срок - майский срок	февраль 2022 года апрель 2022 года		
1.3.	Издание приказов Департамента образования Администрации г. Саров по вопросам организации и проведения ГИА-11:			
1.3.1.	об организации проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок	ноябрь 2021 года январь 2022 года апрель 2022 года	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Распределение средств областного бюджета и муниципальной бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Сарова, в том числе на:			
1.1.	- видеонаблюдение в ППЭ - обеспечение каналов связи в ППЭ - дооборудование ППЭ - доставку КИМ до ППЭ из РЦОИ и из ППЭ в РЦОИ	до 1 февраля 2022 года	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2021 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
1.2.	осуществление переплани ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSPR»	до 1 февраля 2022 года		
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Организация и проведение обучения:			
1.1.	- организаторов ППЭ, - лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет, «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ» - лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения); - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку	ноябрь 2021 года – май 2022 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
1.2.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	МБОУ ДПО МЦ, ООО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а

1.3.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	ноябрь 2021 года -апрель 2022 года	0600	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
1.4.	участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	апрель-май 2022 года		
2.	общественных наблюдателей	ноябрь 2021 года –апрель 2022 года	Департамент образования, 0600	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2022 года
2. Обучение и проведение квалификационных испытаний для:				
2.1	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2021 года – февраль 2022 года	Департамент образования, 0600	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ.
2.2.	членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2021 года – февраль 2022 года	Департамент образования, 0600	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ.
VI. Организационное сопровождение				
1.	ГИА			
1.1	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2022 году			
1.1.1	Информирование и согласование межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с: - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Сарова» - МУ МВД РФ по ЗАТО Саров - ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России - ОАО «Ростелеком»	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	Департамент образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года

	- ОАО «Капуга-Астрал»			
1.2	Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА			
1.2.1	Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей: - родительской общественности; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций	январь-февраль 2022 года	Департамент образования, ОБОУ	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2022 года.
1.2.2	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2022 года	Департамент образования	
1.3.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			
1.3.1	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособрнадзора	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА в 2022 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.3.2	Совещание с руководителями ОБОУ и ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2021 года и задачах по подготовке ГИА в 2022 году - о готовности системы образования города Сарова к экзаменационной кампании 2022 года	октябрь 2021 года март 2022 года	Департамент образования, ОБОУ	
1.3.3	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	ГИА-11 - в соответствии с графиком Рособрнадзора; ГИА-9 – в соответствии с графиком министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Департамент образования, ОБОУ	

1.3.4	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"	февраль 2022 года	Департамент образования, ОБОУ	
1.3.5	Организация мероприятий в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособназдором.	март-апрель 2022 года		
1.3.6	Проведение ГИА, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ - организация работы предметных комиссий; - организация работы конфликтной комиссии	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	Департамент образования, ОБОУ	
1.3.7	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	Департамент образования, ППЭ	
1.4.	Техническое дооснащение (при необходимости)			
1.4.1	ППЭ: - технологии сканирования в аудиториях ППЭ; - наличие резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - оборудование для проведения ГИА-9 по технологии ОГЭ 2.0	до 31 декабря 2021 года	Департамент образования, ОБОУ	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
1.5	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
1.5.1	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части	сроки проведения	Департамент	Соблюдение прав лиц с ОВЗ

	<p>Обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доступности ППЭ и аудиторий со специальной раскладкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. 	соответствующего периода экзаменационной кампании 2022 года	образование, ППЭ, ОБОУ	при прохождении ими ГИА-11 в 2022 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).
1.6	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
1.6.1	Обеспечение взаимодействия с РЦОИ и ОБОУ посредством обмена информации в закрытой системе VirNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Департамент образования, ОБОУ	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.6.2	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами.	соответствующий период (срок) проведения ГИА	Департамент образования	
1.6.3	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	ноябрь- декабрь 2021 года	Департамент образования	
2.	ГИА-9			
2.1	Сбор сведений о планируем количестве участников ГИА-9 в 2022 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9			
2.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2021 году из числа: <ul style="list-style-type: none"> - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года 	ноябрь 2021 года	Департамент образования, ОБОУ	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году
2.1.2.	Формирование перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2022 году	январь 2022 года	Департамент образования	
2.1.3.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; 	декабрь 2021 года февраль 2022 года	Департамент образования, ОБОУ	
	<ul style="list-style-type: none"> - уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с 	май 2022 года		

	ОВЗ			
2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9:			
2.2.1.	База данных ОБОО	ноябрь-декабрь 2021 года	Департамент образования, ОБОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году
2.2.2	база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому			
2.2.3	база данных аудиторного фонда ППЭ			
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9:			
2.3.1	база данных членов ГЭК	ноябрь 2020 года	Департамент образования, ОБОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году
2.3.2	база данных руководителей ППЭ			
2.3.3	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2020 года – февраль 2021 года		
2.3.4	база данных технических специалистов ППЭ	февраль 2021 года в соответствии с периодом проведения ГИА-9		
2.3.5	база данных членов ПК (экспертов)			
2.3.6	база данных членов КК			
2.4.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2022 году			
2.4.1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	январь 2022 года	Департамент образования, ОБОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
2.4.2.	Проведение ИС РЯ основной срок дополнительный срок	9 февраля 2022 года 9 марта 2022 года 16 мая 2022 года	Департамент образования, ОБОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
2.5	Организация и проведение ГИА-9 в 2022 году			
2.5.1.	Получение пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 членами ГЭК	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Департамент образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
2.5.2.	Прием апелляций от участников ГИА-9 несогласии с выставленными баллами и направление их в КК	в течение 2-х дней после объявления результатов	Департамент образования	

2.5.3.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2022 года	Департамент образования	
2.5.4.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2022 года	Департамент образования, ОбОО	
3.	ГИА-11			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году.			
3.1.1.	Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
3.1.1.	обучающихся 11(12) классов ОбОО	до 1 декабря 2021 года	Департамент образования, ОбОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году
3.1.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
3.1.3.	выпускников прошлых лет	в соответствии с планом-		
3.1.4.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	графиком внесения сведений в федеральную и региональную		
3.1.5.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства	информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)		
3.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
3.2.1.	база данных ОбОО	Ноябрь 2021 года	Департамент образования, ОбОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году
3.2.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную		
3.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ	информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)		
3.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
2.3.1.	база данных членов ГЭК	ноябрь 2021 года	Департамент образования, ОбОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году
2.3.2.	база данных руководителей ППЭ	ноябрь 2021 года	Департамент образования, ОбОО	
2.3.3.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2021 года –		

2.3.4.	база данных технических специалистов ППЭ	февраль 2022 года		
2.3.5.	база данных членов ПК (экспертов)	в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
2.3.6.	база данных членов КК			
3.4.	Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» – токенах членов ГЭК для организации: - ЕГЭ по иностранному языку с компонентом "Говорение" (устный), - печати экзаменационных материалов в ППЭ, сканирование экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:			
3.4.1.	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования	ноябрь 2021 года	Департамент образования, ОбОО	Отсутствиебоев и требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранному языку с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2022 году
3.4.2.	приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования	декабрь 2021 года		
3.4.3.	перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах	сентябрь 2021 года - февраль 2022 года		
3.5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
3.5.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2021 года	Департамент образования, ОбОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2022 году
3.5.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2021 года		
3.5.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2022 года		
3.5.4.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки 1 декабря 2021 года 2 февраля 2022 года 4 мая 2022 года		
3.5.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2022 года		
3.6.	Взаимодействие с РЦОИ			
3.6.1	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ и ГВЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ и ГВЭ	в соответствии с графиком ФПГ	Департамент образования,	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2022

	ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период		0600	году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
3.6.2	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	Департамент образования, 0600	
3.6.3	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС	ноябрь 2021 года -май 2022 года	Департамент образования, 0600	
3.6.4	Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА	прием – в день проведения экзамена ГИА-11 в пункте проведения экзамена рассмотрение – в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления	Департамент образования, 0600	
3.7.	- о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ	прием - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена		
3.7. Организация установок и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ				
3.7.1.	Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2022 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Департамент образования, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2022 году
3.7.2.	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ	по графику Рособнадзора перед соответствующим периодом (сроком)	Департамент образования, ППЭ	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году в соответствии с

3.7.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ.	проведения ЕГЭ за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	Департамент образования, ППЭ	критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
3.7.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смогтриегэ.ру ; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и офлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Департамент образования, ППЭ	

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1. Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте Департамента образования г. Саров, 0600				
1.1.	Размещение информации на официальных сайтах Департамента образования Администрации г. Саров и 0600 по вопросам организации проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Департамент образования, 0600	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2. Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА				
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11	в период подготовки и проведения ГИА в соответствии с приказом Департамента образования	Департамент образования, 0600	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.2.	"Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА	в период подготовки и проведения ГИА в соответствии с приказом Департамента образования	Департамент образования, 0600	
3. Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:				
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2022 году	в течение двух недель до начала мероприятия	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе

3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА	в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА	Департамент образования	отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4. Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:				
4.1.	Оформление информационных стендов в ОБОУ по процедуре проведения ГИА в 2022 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	ОБОУ	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА		Департамент образования, ОБОУ	
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)		Департамент образования, ОБОУ	
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему класных часов, родительских собраний			
5. Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Департамент образования, ОБОУ	
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА				
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:			

1.1.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2022 года
1.2.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Департамент образования	
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:			
2.1.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции;	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2022 года
2.2.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: - обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; - направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов.	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Департамент образования	
2.3.	при формировании и ведении РИС	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	Департамент образования	
IX. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году				
1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2022 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2022 года ноябрь 2022 года	Департамент образования	1. Средний балл по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших порог по минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших

2.	Подведение итогов ОГЭ в 2022 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2022 года ноябрь 2022 года	Департамент образования	столбчатый результат ЕГЭ. 1. Средний балл по итогам основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ОГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ОГЭ, получивших максимальный результат ОГЭ.
1.2	Подведение итогов экзаменационной кампании 2022 года: - городская педагогическая конференция;	август 2022 года	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.