



Администрация города Сарова

Департамент образования Администрации г. Саров

П Р И К А З

09.10.2018

№ 94

**Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по организации и проведению ГИА в Сарове в 2019 году**

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 28.09.2018 № 2204 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2019 году"

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сарове в 2019 году" (далее – План).
2. Заместителю директора Департамента В.Г. Мухину обеспечить размещение Плана на официальном сайте Департамента в сети Интернет.
3. Директорам подведомственных общеобразовательных организаций утвердить аналогичные планы в срок до 17.10.2018.
4. Считать приказ Департамента образования от 11.08.2017 № 349п «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по организации и проведению ГИА в Сарове в 2018 году» утратившим силу.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В. Володько

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента образования

Администрации г. Саров

от 09.10.2018 № 94

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Сарова в 2019 году"

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
<b>I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2018 году</b>				
<b>1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году</b>				
1.1.	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	июль 2018 года  октябрь 2018 года	Департамент образования	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат. 3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат.
1.2.	Подведение итогов		Департамент	Результаты самодиагностики уровня

	<p>экзаменационной кампании 2018 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- городская педагогическая конференция;</li> <li>- совещание с руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОбОО) и заместителями руководителей ОбОО, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- сборник «Итоги ГИА-11 в 2019 году»</li> </ul>	<p>август 2018 года</p> <p>октябрь 2018 года</p> <p>октябрь 2018 года</p>	<p>образования</p>	<p>организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.</p>
<p><b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b></p>				
<p>1.</p>	<p>Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об основном общем образовании;</li> <li>- о среднем общем образовании.</li> </ul> <p>Подготовка к передаче</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ГИА-9 по обязательным учебным предметам</li> <li>- ГИА-11 по обязательным учебным предметам.</li> </ul>	<p>июль-сентябрь 2018 года</p> <p>июль-сентябрь 2018 года</p> <p>июль - август 2018 года</p> <p>август 2018 года</p>	<p>Департамент образования, ОбОО</p>	<p>Снижение числа обучающихся, не получивших аттестат, по результатам пересдачи экзаменов по обязательным предметам.</p>
<p>2.</p>	<p>Корректировка плана курсовой подготовки учителей на основе анализа результатов ГИА.</p>	<p>август – октябрь 2018 года</p>	<p>МБОУ ДПО МЦ, ОбОО</p>	<p>Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.</p>
<p>3.</p>	<p>Адресная методическая поддержка педагогов ОбОО со стабильно низкими результатами в</p>	<p>в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО</p>	<p>МБОУ ДПО МЦ</p>	<p>Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области</p>

	соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2019 год			
4.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2019 год	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО	МБОУ ДПО МЦ	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области
<b>III. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. Приведение муниципальной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.			
1.1.	Подготовка проекта постановления "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сарове в 2019 году"	май 2019 года	Департамент образования	Отсутствие внешних ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
1.2.	<b>Издание приказов Департамента образования Администрации г. Саров по вопросам организации и проведения ГИА-9:</b>			
1.2.1.	об организации «горячей линии» «Экзаменационная кампания – 2019»	ноябрь 2018	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2019 года
1.2.2.	о внесении сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)	декабрь 2018 года		
1.2.3.	о проверке готовности ППЭ к проведению ОГЭ и ГВЭ в 2018-2019 учебном году	март 2019 года		
1.2.4.	об утверждении графика занятости транспорта для доставки экзаменационных материалов в период проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных организаций	май 2019 года		
1.2.5.	о проведении проверки	май 2019 года		

	<p>экзаменационных работ в форме ОГЭ и ГВЭ выпускников 9 классов, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2018-2019 учебном году</p>			
1.2.6.	<p>о проведении консультаций для организаторов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2018-2019 учебном году</p>	<p>май 2019 года</p>		
<b>1.3.</b>	<b>Издание приказов министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-11:</b>			
1.3.1.	<p>об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9</p>	<p>октябрь-ноябрь 2018 года</p>	<p>Департамент образования</p>	<p>Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ</p>
1.3.2.	<p>о назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА выпускников 2018-2019 учебного года, ответственного за информирование о порядке проведения ЕГЭ и ГВЭ, о муниципальном операторе</p>	<p>октябрь 2018 года</p>		
1.3.3.	<p>об организации проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:</p> <p>- декабрьский срок</p> <p>- февральский срок</p> <p>- майский срок</p>	<p>октябрь-ноябрь 2018 года</p> <p>январь 2019 года</p> <p>апрель 2019 года</p> <p>ноябрь 2018</p>		
1.3.4.	<p>об организации «горячей линии» «Экзамениционная кампания – 2019»</p>	<p>ноябрь 2018</p>		
1.3.5.	<p>о проверке готовности ИПЭ к проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2018-2019 учебном году</p>	<p>март 2019 года</p>		
1.3.6.	<p>об утверждении графика занятости</p>	<p>май 2019 года</p>		

	транспорт для доставки экзаменационных материалов в период проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных организаций			
1.3.7.	о проведении консультаций для организаторов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2018-2019 учебном году	май 2019 года		
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<b>1. Распределение средств областной субвенции и муниципальной бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Сарова, в том числе на:</b>				
1.1.	- видеонаблюдение в ППЭ - обеспечение каналов связи в ППЭ - дооборудование ППЭ - доставку КИМ до ППЭ из РЦОИ и из ППЭ в РЦОИ	октябрь-ноябрь 2018 года	Департамент образования	Результаты самодиагностики организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
1.2.	осуществление перезаписи ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP»	до 1 февраля 2019 года		
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<b>1. Организация и проведение обучения:</b>				
1.1.	организаторов ППЭ,  лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет, «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ»  - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по	ноябрь 2018 года – апрель 2019 года  октябрь-ноябрь 2018 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года

	русскому языку;		январь 2019 года		
1.2.	- членов конфликтной комиссии председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ);  - обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Росбрнадзором  - обучающие мероприятия и семинары ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ		октябрь 2018 года-январь 2019 года	Департамент образования, МБОУ ДПО МЦ, ОбОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области Результаты ГИА-9
1.3.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	согласно графику ФГБНУ ФИПИ	МБОУ ДПО МЦ, ОбОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОМС о результатах ЕГЭ
1.4.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ  участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	октябрь 2018 года - апрель 2019 года  апрель-май 2019 года		ОбОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года
1.5.	общественных наблюдателей	октябрь 2018 года - апрель 2019 года		Департамент образования, ОбОО	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года
<b>2.</b>	<b>Обучение и проведение квалификационных испытаний для:</b>				
2.1	членов предметных комиссий,	октябрь 2018 года –		Департамент	Показатели статистико-аналитического

	претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль 2019 года	образования, ОбОО	отчета о результатах Нижегородской области, затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ.	в
2.2.	членов предметных комиссий оцениванию образцов работ в экзаменационных с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9	октябрь 2018 года – февраль 2019 года	Департамент образования, ОбОО	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ.	
<b>VI. Организационное сопровождение</b>					
<b>1. ГИА-9</b>					
<b>1.1 Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки</b>					
1.1.1.	Сбор заявлений на прохождение ГИА-9 в дополнительные сроки	8-20 августа 2018 года	Департамент образования, ОбОО	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года	
1.1.2.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	4-22 сентября 2018 года	Департамент образования, ОбОО		
<b>1.2 Сбор сведений о планируем количестве участников ГИА-9 в 2019 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9</b>					
1.2.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2018 году	октябрь 2018 года	Департамент образования, ОбОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2019 году	
1.2.2.	Сбор предложений по персональному составу заместителей,	октябрь-ноябрь 2018 года	Департамент образования		



	председателей и членов предметных и конфликтной комиссий Нижегородской области			
1.2.3.	Формирование перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2019 году	январь 2019 года	Департамент образования	
1.2.4.	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- членов ГЭК;</li> <li>- членов предметных комиссий;</li> <li>- членов конфликтной комиссии;</li> <li>- уполномоченных представителей ГЭК;</li> <li>- руководителей ШПЭ;</li> <li>- организаторов ШПЭ;</li> <li>- технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ;</li> <li>- членов территориальных подкомиссий.</li> </ul>	<p>декабрь 2018 года</p> <p>февраль 2019 года</p> <p>май 2019 года</p>	Департамент образования, ОбОО	
<b>1.3.</b>	<b>Формирование РИС ГИА-9 в 2019 году</b>			
1.3.1.	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения государственной аттестации освоивших образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755):</p> <p>а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные</p>	до 20 января 2019 года	Департамент образования, ОбОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2019 году

	<p>программы основного общего образования обучающихся): фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; форма ГИА-9, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9</p> <p>отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;</p> <p>наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;</p> <p>место сдачи ГИА-9</p> <p>б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;</p>	<p>В течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся</p> <p>в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения;</p> <p>не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;</p> <p>в течение десяти календарных дней после соответствующего экзамена;</p>	
--	--	---	--

	<p>в) сведения о результатах ГИА-9</p> <p>г) сведения об апелляциях обучающихся:          фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции;</p> <p>д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники);</p> <p>е) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9;</p> <p>ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;</p>	<p>в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9;</p> <p>в течение суток со дня подачи апелляции;</p> <p>в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции;</p> <p>не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;</p> <p>не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;</p> <p>не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;</p>	
--	---	---	--

	<p>з) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9;</p> <p>и) сведения и места проведения ГИА-9;</p>	<p>в течение недели со дня проведения экзамена;</p> <p>не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;</p>		
<b>1.4.</b>	<b>Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2019 году</b>			
1.4.1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	ноябрь 2018 года	Департамент образования, ОбОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года
1.4.2.	Проведение ИС РЯ основной срок дополнительный срок	13 февраля 2019 года 13 марта 2019 года 6 мая 2019 года	Департамент образования, ОбОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года
<b>1.5</b>	<b>Организация и проведение ГИА-9 в 2019 году</b>			
1.5.1.	Получение пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 председателям территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Департамент образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года
1.5.2.	Передача результатов проверки	в соответствии со	Департамент	

	экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся, в ГЭК для Нижегородской области утверждения	сроками, установленными министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	образования	
1.5.3.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), КК	
1.5.4.	Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9	в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК	ТКПК, конфликтная комиссия Нижегородской области	
1.5.5.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2019 года	Департамент образования	
1.5.6.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2019 года	Департамент образования, ОбОО	
<b>1.6.</b>	<b>Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2019 году</b>			
1.6.1.	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением Администрации г Саров "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сарове в 2019 году"	весь период экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года
1.6.2.	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего	январь – февраль 2019 года	Департамент образования	

	общего образования в городе Сарове			
1.6.3.	Информирование и согласование межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с: - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Сарова» - МУ МВД РФ по ЗАТО Саров - ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9	Департамент образования	
<b>1.7.</b>	<b>Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9</b>			
1.7.1.	Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей: - родительской общественности; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций	январь-февраль 2019 года	Департамент образования, ОбОО	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2019 года.
1.7.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-май 2019 года	Департамент образования	
<b>1.8.</b>	<b>Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9</b>			
1.8.1	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособнадзора	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2019 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.
1.8.2	Совещание с руководителями ОбОО и ответственными за ГИА по вопросам:		Департамент образования, ОбОО	
	- об итогах проведения	октябрь 2018 года		

	<p>экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году</p> <p>- о готовности системы образования города Сарова к экзаменационной кампании 2018 года</p>	<p>март 2019 года</p>		
1.8.3	<p>Проведение ГИА-9, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение экзаменов в ППЭ;</li> <li>- организация работы территориальных предметных подкомиссий;</li> <li>- организация работы конфликтной подкомиссии</li> </ul>	<p>в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации</p>	<p>Департамент образования, ОбОО</p>	
2.	ГИА-11			
2.1.	<p><b>Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительный сентябрьский период 2018 года:</b></p>			
2.1.1.	<p>прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ</p>	<p>с 7 августа по 20 августа 2018 года</p>	<p>Департамент образования, ОбОО</p>	<p>Анализ организации и проведения ГИА-11 в дополнительный сентябрьский период и итоги экзаменационной кампании 2018 года в целом.</p>
2.1.2.	<p>проведение экзаменов в соответствии с единым расписанием экзаменов</p>	<p>с 4 сентября по 15 сентября 2018 года</p>		
2.2.	<p><b>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2019 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:</b></p>			
2.2.1.	<p>обучающихся 11(12) классов ОбОО</p>	<p>до 1 декабря 2018 года</p>	<p>Департамент образования, ОбОО</p>	<p>Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году</p>
2.2.2.	<p>обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)</p>	<p>в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный</p>		
2.2.3.	<p>выпускников прошлых лет</p>			
2.2.4.	<p>лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 году</p>			
2.2.5.	<p>лиц с ограниченными возможностями здоровья,</p>			

	инвалидов, детей-инвалидов лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства	центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)		
<b>2.2.6.</b>				
<b>2.3.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:</b>		
2.3.1.	база данных ОбОО	октябрь-ноябрь 2018 года	Департамент образования, ОбОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году
2.3.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)		
2.3.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
<b>2.4.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:</b>		
2.4.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС	сентябрь-октябрь 2018 года	Департамент образования, ОбОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году
2.4.2.	база данных операторов муниципальной части РИС			
2.4.3.	база данных членов ГЭК	октябрь-ноябрь 2018 года		
2.4.4.	база данных руководителей ППЭ			
2.4.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2018 года – февраль 2019 года		
2.4.6.	база данных технических специалистов ППЭ	в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
2.4.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
2.4.8.	база данных членов КК			
<b>2.5.</b>	<b>Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» – токенах членов ГЭК для организации: *ЕГЭ по иностранному языкам с компонентом "Говорение" (устный),</b>			



		<b>*печати экзаменационных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:</b>	
2.5.1.	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования	ноябрь 2018 года	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранному языку с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2019 году
2.5.2.	приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования	декабрь 2018 года	
2.5.3.	перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах	ноябрь 2018 года - февраль 2019 года	
<b>2.6. Техническое дооснащение (при необходимости):</b>			
2.6.1.	ППЭ	октябрь 2018 года - апрель 2019 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
<b>2.7. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11</b>			
2.7.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2018 года	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2019 году
2.7.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2018 года	
2.7.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2019 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки	
2.7.4.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	декабрь 2018 года февраль 2019 года май 2019 года	
2.7.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным	январь, март, июнь 2019 года	

	итогах и окончательным результатам проведения ИС(И)			
<b>2.8.</b>	<b>Взаимодействие с РЦОИ</b>			
2.8.1.	Подготовка и направление в РЦОИ:			Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2019 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
	- сведений о выпускниках текущего года	октябрь-ноябрь 2018 года	Департамент образования, ОбОО	
	- сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору	до 5 февраля 2019 года		
	досрочный и основной периоды ГИА	до 20 августа 2019 года		
	дополнительный период ГИА	в течение двух дней со дня получения сведений		
	- отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов			
2.8.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ:	в соответствии с графиком ФЦТ	Департамент образования, ОбОО	
	- в досрочный период			
	- в основной период			
	- в дополнительный сентябрьский период			
2.8.3.	Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ:	в соответствии с графиком ФЦТ	Департамент образования, ОбОО	

	- в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период			
2.8.4.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	Департамент образования, ОбОО	
2.8.5.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС	ноябрь 2018 года - май 2019 года	Департамент образования	
2.8.6.	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: – выпускников текущего года – в ОбОО – выпускников прошлых лет - в ОМС	согласно срокам получения результатов из ФЦТ	Департамент образования, ОбОО	
2.8.7.	Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	до 15 марта 2019 года до 12 мая 2019 года до 22 августа 2019 года	Департамент образования, ОбОО	
<b>2.9.</b>	<b>Обеспечение межведомственного взаимодействия</b>			
2.9.1.	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением	весь период экзаменационной	Департамент образования	Результаты самодиагностики ЕГЭ в 2019 году в

	Администрация г.Саров "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сарове в 2019 году"	кампании 2019 года		соответствия с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
2.9.2.	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сарове	январь – февраль 2019 года по мере необходимости	Департамент образования	
2.9.3.	Информирование и согласование межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с: - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Сарова» - МУ МВД РФ по ЗАТО Саров - ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России - ОАО «Ростелеком» - ОАО «Калуга-Астрал»	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-11	Департамент образования	
<b>2.10.</b>	<b>Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ</b>			
2.10.1.	Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2019 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2019 году.
2.10.2.	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ	по графику Рособнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ	Департамент образования, ППЭ	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
2.10.3.	Проверка готовности ППЭ, в том	за две недели до начала	Департамент	

	<p>числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ППЭ для проведения ЕГЭ,</li> <li>- ППЭ для проведения ГВЭ-11,</li> <li>- ППЭ на дому,</li> <li>- резервных ППЭ.</li> </ul>	<p>соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11</p>	<p>образования, ППЭ</p>
2.10.4.	<p>Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру;</li> <li>- наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и офлайн видеонаблюдением.</li> </ul>	<p>весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года</p>	<p>Департамент образования, ППЭ</p>
<b>2.11.</b>	<p><b>Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья</b></p>		
2.11.1.	<p>Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;</li> <li>- подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;</li> <li>- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.</li> </ul>	<p>сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2019 года</p>	<p>Департамент образования, ППЭ, ОбОО</p>
			<p>Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2019 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).</p>
<b>2.12.</b>	<p><b>Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей</b></p>		
2.12.1.	<p>Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- родительской общественности;</li> <li>- студентов и представителей</li> </ul>	<p>ноябрь – декабрь 2018 года</p>	<p>Департамент образования, ОбОО</p>
			<p>Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2019 года. Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности</p>

	молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций			организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
2.12.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2019 года	Департамент образования	
<b>2.13.</b>	<b>Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11</b>			
2.13.1.	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособрнадзора	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2019 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11.
2.13.2.	Совещание с руководителями ОбОО и ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2018 года и задачах по подготовке ГИА в 2019 году - о готовности системы образования города Сарова к экзаменационной кампании 2019 года	октябрь 2018 года  март 2019 года	Департамент образования	
2.13.3.	Рабочие совещания (консультации) с ОбОО, в которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11	январь-февраль (по графику)	Департамент образования, ОбОО	
2.13.4.	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ	по графику Рособрнадзора	Департамент образования, ППЭ	
2.13.5.	Организация мероприятий в рамках	февраль 2019 года	Департамент	

	Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»		образования, ОбОО	
2.13.6.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы"	март-апрель 2019 года	Департамент образования, ОбОО	
2.13.7.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»	апрель 2019 года	Департамент образования, ОбОО	
2.13.8.	Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования	
2.13.9.	Проведение экзаменов в ППЭ;	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	Департамент образования, ППЭ, ОбОО	
2.13.10.	Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Департамент образования, ППЭ	
<b>2.14.</b>	<b>Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА</b>			
2.14.1.	Обеспечение взаимодействия с РЦОИ и ОбОО посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования, ОбОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.14.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами.	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Департамент образования	
2.14.3.	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	ноябрь- декабрь 2018 года	Департамент образования	

<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
<b>1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА - 2019 на официальных сайтах Департамента образования г. Саров, ОбОО</b>			
1.1.	Размещение информации на официальных сайтах Департамента образования Администрации г. Саров и ОбОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования, ОбОО Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
<b>2. Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА</b>			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11	в период подготовки и проведения ГИА в соответствии с приказом Департамента образования	Департамент образования, ОбОО Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.2.	"Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА	в период подготовки и проведения ГИА в соответствии с приказом Департамента образования	Департамент образования, ОбОО
<b>3. Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:</b>			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2019 году	в течение двух недель до начала мероприятия	Департамент образования Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА,	в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года	Департамент образования



	<p>- предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА</p> <p>- окончательные итоги проведения ГИА</p>	<p>в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА</p> <p>октябрь 2019 года</p>		
<b>4.</b>	<b>Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:</b>	<p>весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года</p>	<p>ОбОО</p> <p>Департамент образования, ОбОО</p>	<p>Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.</p>
4.1.	Оформление информационных стендов в ОбОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году			
4.2.	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
<b>5.</b>	<b>Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>	<p>весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года</p>	<p>Департамент образования</p>	<p>Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.</p>
5.1.	Обеспечение ПИЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровня по технологии проведения ГИА			
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по	<p>весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года</p>	<p>Департамент образования, ОбОО</p>	

	подготовке и проведению ГИА			
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
<b>1.</b>	<b>Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:</b>			
1.1.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2019 года
1.2.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования	
<b>2.</b>	<b>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:</b>			
2.1.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции;	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2019 года
2.2.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: *обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; * направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов.	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования	
2.3.	при формировании и ведении РИС	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования	
2.4.	организация дополнительного	весь период проведения	Департамент	

	<p>контроля при проведении экзаменов в ППЭ, в которых сдают ЕГЭ лица с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"</p>	экзаменационной кампании 2019 года	образования	
--	---	------------------------------------	-------------	--

---