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«Организация рабочего места и рабочего пространства 
кабинета химии в МБОУ Школе № 12»


	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — администрация МБОУ Школы № 12, учителя, обучающиеся
Периметр проекта:
 МБОУ Школа № 12, кабинет химии
Владелец процесса:
Учитель химии – Малышева Татьяна Анатольевна
Руководитель проекта:
Заместитель директора – Никифорова Екатерина Николаевна
Команда проекта: 
Заместитель директора – Колотухина Нина Васильевна
Заместитель директора – Градова Юлия Геннадьевна
Заместитель директора – Никифорова Екатерина Николаевна
Учитель химии – Малышева Татьяна Анатольевна

	
	
Ключевые риски:
 - возможность утери/поломки лабораторного оборудования,
- недостаточная компетентность участников образовательного процесса при обращении с лабораторным оборудованием,
- недостаточное количество лабораторного оборудования.
Ключевые проблемы:
1.   Потеря времени на подготовку учителя к лабораторным занятиям,
2. Потеря времени на поиск необходимо лабораторного оборудования к определенным видам лабораторных работ,
3. Затрата времени от урока учителя/учащихся на поиск необходимого оборудования для демонстрации/лабораторной работы.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение ВПП на поиск нужного оборудования для демонстрации химических процессов и явлений на уроке
	До 30 мин.
	5 мин.

	Сокращение ВПП на подготовку к проведению лабораторного занятия
	45 мин.
	15 мин.



	
	
1. Старт проекта — 02.09.2019 
2. [bookmark: _GoBack]Диагностика и определение целевого состояния — 02.09.2019  – 05.10.2019 
3. разработка карты текущего состояния — 02.09.2019  – 05.10.2019 
4. разработка карты целевого состояния —15.09.2019 – 05.10.2019 
5. Внедрение улучшений —  20.10.2019 – 20.12.2019
· совещание по защите подходов внедрения — 20.10.2019
6. Закрепление результатов и закрытие проектов — 26.02.2020
· завершающее совещание – 29.02.2020
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