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КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Повышение эффективности использования школьных площадей» 
Школьный гардероб: «30  5Д» (Ограниченно, Отдаленно, Опасно -

Доступный, Добротный, Деловой, Детский, Дизайн)
1 этап комплексного проекта «ДРУГая азбука»
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Должность владельца процесса

О.В.Афанасьева Дата 25.05.2020

_________________ 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА__________
Заказчики процесса: администрация школы, классные руководители, учащиеся и их 
родители (законные представители)
Периметр проекта: 1 этаж здания МБОУ ЦО, ул. Куйбышева, 1.
Владелец процесса: Афанасьева Ольга Владимировна, директор 
Руководитель проекта: Розанова Елена Васильевна, и.о.зам.директора АХЧ, 
Команда проекта:
Устюжанина Людмила Юрьевна, учитель 
Еремина Татьяна Александровна, педагог-психолог,
Махмудова Анна Альфредовна, библиотекарь,
Никанорова Наталья Николаевна, педагог-организатор

_________________________2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА__________________
Ключевой риск: нехватка учебных помещений 1 этажа.
Проблемы:
1. Гардеробы расположены в учебных кабинетах.
2. Нерационально размещена одежда и обувь на имеющихся местах
3. Потеря обуви, вещей, трата времени на поиски пропавших детских вещей 

(детьми, гардеробщицами, педагогами, родителями).
4. Повышенная трудоемкость контроля за детьми в гардеробе, травмоопасность.
5. Неэффективное использование имеющейся системы видеонаблюдения

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели Текущий
показатель

Целевой
показатель

Сокращение пересечения потоков 
(мальчики/девочки)

5 0

Увеличение площади учебных помещений 288 кв.м 383 кв.м
Сокращение количества дежурных педагогов в 
гардеробах

4 чел. 2 чел.

Увеличение охвата мест под контролем камер 
видеонаблюдения

109 мест 534 места

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта -23.05.2020
2. Диагностика и целевое состояние 23.05.2020-28.06.2020

* Разработка текущей карты процесса — 30.06.2020 - 12.07.2020
* Разработка целевой карты процесса -  13.07.2020 - 24.07.2020

3. Совещание по защите подходов внедрения -  06.08.2020
4. Внедрение улучшений -  02.06.2020-30.10.2020
5. Завершающее совещание -31.10.2020

Руководитель проекта Е. В. Розанова


