

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Маленькие помощники». Оптимизация процесса организации дежурства при подготовке к организованной образовательной деятельности (ООД)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 40»
С.Н. Сиротова
28.09.2020
Дата

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА			
Заказчики процесса – заведующий МБДОУ, старшие воспитатели, воспитатели			
Периметр проекта – МБДОУ «Детский сад № 40»			
Владелец процесса – Сиротова С.Н., заведующий МБДОУ			
Руководитель проекта – Черненко О.В., старший воспитатель			
Команда проекта – заведующий МБДОУ Сиротова С.Н., старшие воспитатели Дейч Салищева С.В., Черненко О.В., учитель-логопед Жукова Т.М., воспитатели Бокова Г.Н., Дроздова Т.Е., Курданова А.Г., Майорова Т.М., младший воспитатель И.И., воспитанники подготовительной группы № 10, родители воспитанников подготовительной группы № 10			
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	
Сократить затраты времени воспитателя и детей при подготовке к ООД	До 18 мин. (при подготовке к НОД по аппликации)	7-10 мин.	
Сократить время задержки начала ООД из-за длительной подготовки материалов	До 7 мин.	0-2 мин.	
Исключить время ожидания родителей из-за задержки начала ООД во второй половине дня	До 18 мин.	0-2 мин.	

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА	
<p>Ключевой риск — потеря времени при подготовке к ООД</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> Административная группа МБДОУ не удовлетворены: <ul style="list-style-type: none"> качеством и своевременностью подготовки воспитателей к ООД, организацией детей в группе во время подготовки к ООД, задержкой времени начала ООД. Воспитатели: <ul style="list-style-type: none"> затрачивают лишнее время при организации дежурства на повтор инструкции, контроль за правильностью выполнения поручений, исправление ошибок и пр.; недостаточное внимание уделяют другим детям группы. Младшие воспитатели: <ul style="list-style-type: none"> вынуждены сдвигать время мытья посуды, т.к. помогают воспитателю в организации группы детей или деятельности дежурных. Дети: <ul style="list-style-type: none"> не всегда могут запомнить с первого раза инструкцию по подготовке к ООД; не всегда могут самостоятельно определить, какой материал нужно подготовить; затрудняются при поиске необходимых материалов; нерационально размещают материалы на столе. Родители: <ul style="list-style-type: none"> вынуждены ожидать ребенка, если задерживается время начал ООД во второй половине дня недостаточно мотивированы на формирование у детей навыков трудовой деятельности и самостоятельности 	
4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА	
<ol style="list-style-type: none"> Старт проекта – 28.09.2020 Подготовка документов, организация команды, формулировка проблем, рисков, целей – до 01.10.2020 Диагностика и определение целевого состояния – до 05.10.2020 <ul style="list-style-type: none"> разработка карты текущего состояния – до 02.10.2020 разработка карты целевого состояния – до 05.06.2020 разработка и корректировка плана мероприятий – до 05.10.2020 Внедрение улучшений – до 26.10.2020 <ul style="list-style-type: none"> совещание по защите подходов внедрения – 26.10.2020 Закрепление результатов и закрытие проектов – до 30.10.2019 <ul style="list-style-type: none"> завершающее совещание – 30.10.2020 	

Руководитель проекта
О.В. Черненко