

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация игрового пространства в группах раннего возраста»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ «Детский сад № 14

А.Ф. Семизорова

20.01.2021 г.

МБДОУ «Детский сад № 14»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА	
Заказчики процесса — педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 14»	
Периметр проекта — групповые ячейки МБДОУ «Детский сад № 14»	
Владелец процесса — заведующий МБДОУ «Детский сад № 14» А.Ф. Семизорова	
Руководитель проекта — заведующий МБДОУ «Детский сад № 14» А.Ф. Семизорова	
Команда проекта — старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14» Т.А. Киреева, воспитатели Маркова А.Е., Митина Т.И., Чебуркова Г.И., Богатова Н.М., Кошелева О.С.	

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА	
Ключевой риск:	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные непредвиденные финансовые затраты при реализации проекта; - нерациональное место хранения материала для организации игровой деятельности; несоответствие места расположения новым требованиям.
Проблемы:	
1. Увеличенные временные затраты педагогов для работы с воспитанниками (наведение порядка в группе); затруднение в поиске нужного материала.	
2. Нерациональная систематизация (беспорядочное размещение) игрового материала.	
3. Возможные потери мелких игрушек, деталей конструктора и др.	

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение ВПП (времени протекания процесса) на наведение порядка в группе.	Время уборки игрового материала – 12 мин.	Время уборки игрового материала – 6 мин.
2. Систематизация материала в групповой комнате.	Нерациональная систематизация (беспорядочное размещение) игрового материала.	Материал для организации игровой деятельности систематизирован.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА	
1. Старт проекта — 12.01.2021 г.	
2. Диагностика и определение целевого состояния — 12.01.21-29.01.21	
• разработка карты текущего состояния — 01.02.21-17.02.21	
• разработка карты целевого состояния — 18.02.21-09.03.21	
3. Внедрение улучшений — 10.03.21-19.04.21	
• совещание по защите подходов внедрения — 20.04.2021 г.	
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 21.04.21-11.05.21	
• завершающее совещание - 12.05.2021 г.	

Руководитель проекта

Подпись

А.Ф. Семизорова