

Информационная справка о реализованном проекте

Наименование образовательной организации	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Улыбка» (МБДОУ «Детский сад № 8»)
Название проекта	«Раздельный сбор мусора»
Целевые ориентиры	Подготовка мусора (твердых отходов) для хранения на территории ДОУ, извлечение полезных компонентов для повторного использования
Сроки реализации проекта	02.11.2020 г - 02.04. 2021 г
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	Ключевой риск – отсутствие условий для организации раздельного сбора мусора (твердых отходов) в ДОО, извлечения полезных компонентов для повторного использования Проблемы: 1.Сотрудников – отсутствие условий для реализации проекта 2 .Родителей – не знакомы с условиями раздельного размещения мусора в ДОО 3.Детей – отсутствие знаний о раздельном сборе мусора, навыков классификации твердых отходов
Мероприятия по достижению целевых показателей	1.Старт проекта 2.Разработка текущей карты процесса 3.Подбор наглядного материала для маркировки контейнеров 4.Оценка рисков 5.Разработка карты целевого состояния: -наглядного материала для взрослых (листовки, информационные листы), детей (наглядные пособия, игры) -наглядного материала для маркировки контейнеров, - размещение контейнеров в групповых ячейках ДОО, хозяйственной зоне - организация вывоза твердых отходов (бумага, картон)с территории ДОО для последующего использования ООО «Тех.экосервис» 6.Совещание по защите подходов внедрения 7.Анализ работы. Завершающее совещание
Результаты реализации проекта	создание условий для хранения мусора (твердых отходов) на территории ДОУ, извлечение полезных компонентов для повторного использования
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	1. Отсутствие условий для реализации проекта для сотрудников ДОО. Способы решения: разъяснительная работа, общее обсуждения способов действия, организация с ООО «Тех.экосервис» по вывозу бумажных отходов 2. Отсутствие у родителей представлений о деятельности ДОО в данном направлении Способы решения: разъяснительная работа, наглядное информирование родителей 3. Отсутствие у детей знаний о раздельном сборе мусора, практических навыков классификации твердых отходов Способы решения: закрепление навыков в ДОО и семье
Финансовые затраты	нет

реализации проекта (при наличии)	
Использованные инструменты бережливых технологий	постоянное улучшение, визуализация
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	Старший воспитатель, Максимовских Ольга Вадимовна, 8(83130)93512