

КАРТОЧКА ИНВЕСТИЦИОННО-БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса питания в школьной столовой»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Вережникова О.Н.

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — обучающиеся, родители, педагоги
Периметр проекта — МБОУ Школа № 14, зона столовой
Выделен процесс — Вережникова Оксана Николаевна
Руководитель проекта — Сенкова Оксана Владимировна
Команда проекта:
Горюнова Н.Ю., учитель
Горяева М.Н., социальный педагог
Хрусталева А.А., учитель,
Котова Анастасия, обучающаяся
Начало процесса — 10.09.2021
Конец процесса — 14.02.2022

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — дети могут остаться без питания
Проблемы:
- дефицит времени для полноценного приема пищи.
- затраты времени на ожидание;
- затраты времени на обслуживание;
- лишнее перемещение;
- опоздание на уроки;
- отсутствие места для комфортного пребывания детей в перерывах между учебными занятиями;

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Увеличение количества обучающихся, получающих горячее питание	366	638
2. Сокращение времени ожидания получения питания	10 мин	5 мин

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 10.09.2021
2. Диагностика и целевое состояние — 10.09.2021 — 24.09.2021
 - разработка текущей карты процесса — 27.09.2021 — 29.10.2021
 - разработка целевой карты процесса — 01.11.2021 — 30.11.2021
3. Внедрение улучшений — 17.12.2021 — 28.01.2022
 - совещание по защите — 31.01.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 31.01.2022 — 11.02.2022
 - совещание по защите подходов внедрения — 14.02.2022

Руководитель проекта



Сенкова Оксана Владимировна