
КАРТОЧКА ПРОЕКТА
«Систематизация хранения атрибутов и костюмовв костюмерной ДОО»

МБДОУ «Детский сад № 8»г. Сарова
1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Заказчики процесса — администрация МБДОУ «Детский сад № 8»,
кастелянша
Периметр проекта:
МБДОУ «Детский сад № 8», костюмерная детского сада
Владелец процесса:
заведующий МБДОУ «Детский сад №8»В. А. Иванова
Руководитель проекта:
старший воспитатель- И. А. Шибалина
Команда проекта:
заведующий- В. А. Иванова
старший воспитатель- И. А. Шибалина
кастелянша -И.Н. Захарова

Ключевые риски:
Отсутствие систематизации и системы хранения атрибутов и костюмов в

костюмерной детского сада, затрата времени на поиск нужных атрибутов и

костюмов для организации праздников, развлечений и театрализованной
деятельности, отсутствие списков имеющихся костюмов в ДОО.

Ключевые проблемы:
1. Бессистемное хранение атрибутов и костюмов, поиск необходимых

вещей при подготовке к празднику или театрализованной
деятельности.

2. Нерациональное размещение вещей в шкафчикахна полках.
Большие потери времени на поиск нужных атрибутов и костюмов

4. Лишнее время перемещения на поиск необходимых вещей, детские
костюмыи взрослые находятся все вместе.

5. Многие костюмы находятся в пакетах, перед тем как их
использовать приходится тратить времяна глажку.

6. Отсутствие списков костюмов для детей и взрослых, музыкальному
руководителю приходится тратить время на уточнение имеющихся
костюмов для написания сценариев различных мероприятий.
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3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ 4.КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

Наименование цели Текущий Целевой
показатель показатель

Сокращение времени на
поиск необходимых

до 10 мин. 2 мин.атрибутов и костюмов для
различных мероприятий

Разработана система
хранения

Разработка оптимизации|Отсутствует система
системыхранения

атрибутов и костюмовв
костюмерной

Составление списка Отсутствует список Список составлен
имеющихся костюмов и

атрибутов для детей и

взрослых

— Старт проекта — 01.08.2023г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.08.2023г.-

10.08.2023г.
3. Разработка карты текущего состояния — 10.08.2023г. — 30.08.2023г.
4. Разработка картыцелевого состояния — 30.08.2023г.- 15.09.2023г.
5. Внедрение улучшений — 15.09.2023г.- 25.10.2023 г.
6. Совещание по защите подходов внедрения — 25.10.2023 г.
7. Закрепление результатов и закрытие проектов — 25.10.2023г.
8. Завершающее совещание- 26.10.2023г.
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